

Houd er rekening mee dat ongunstige weersomstandigheden of onvoorziene gebeurtenissen de planning kunnen beïnvloeden.

Locaties van kruisingen drempels en wegversmallingen uit te voeren in straatwerk met blauw gemarkeerd.

Gelijktijdig in uitvoering weer gegeven per week.

Data: week 9 tot en met week 15

Omgeving tussen de Speelmansweg en N35 bereikbaar via Heesweg.

week 9/10

week 10  
(eind), 11 & 12

week 10

week 13  
(eind), 14 & 15

week 10/11

week 9

Afgerond

Afgerond

Afgerond

Afgerond

Afgerond

Afgerond

Afgerond

Afgerond

Afgerond

Afgerond

Afgerond

Afgerond



KWS